

## Arbeitsprogramm

Alle Aktivitäten schließen Alle Aktivitäten und Meilensteine öffnen

## 1.1.1 Klimastrategie auf Landkreisebene, Energieperspektiven

**Erarbeitung eines energiepolitischen Leitbildes für den Hochsauerlandkreis** **Zuständigkeit** Herr Scholz **Fortschritt** Start / Beschluss / Planung **Priorität** 4

Klimastrategie auf Kommunenebene, Energieperspektiven

**Zuständigkeit** Herr Scholz

**Beginn** 01.01.2019

**Fertigstellung** 30.06.2020

**Status** Beschlussfassung notwendig

**Verknüpfte Maßnahmen**

**Prozess-Meilensteine**

## 1.2.2 Mobilitäts- und Verkehrsplanung

**Neuaufstellung des Nahverkehrsplans** **Zuständigkeit** Herr Maaß **Fortschritt** Start / Beschluss / Planung **Priorität** 1

Mobilitäts- und Verkehrsplanung

**Spezifische Infos**

Vorstellung des Entwurfs und Eröffnung des Begleitungsverfahrens im Herbst 2018

**Zuständigkeit** Herr Maaß

**Beginn** 01.01.2015

**Fertigstellung** 30.09.2019

**Status** Beschluss im Gemeinderat gefasst

**Verknüpfte Maßnahmen** 1.2.2 Mobilitäts- und Verkehrsplanung (primär)  
Internes (Re-)Audit 2015

Internes (Re-)Audit 2016

eea 2017 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

**Kosten (EUR)**

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
total	0	0	0	66000	66000
Art der Finanzierung: Gesamtkosten 2016-2018					

## 1.4.2 Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren

**Verfahrenstechnische Begleitung zur Erschließung des Restpotenzials der Wasserkraft (Repowering)** **Zuständigkeit** Herr Caspari / Herr Scholz **Fortschritt** kurz vor Abschluss **Priorität** 5

Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren und Beratung von Anpassungsmaßnahmen zur Sicherung bestehender Wasserkraftanlagen

**Zuständigkeit** Herr Caspari / Herr Scholz

**Beginn** 01.01.2015

**Status** Beschlussfassung nicht notwendig

**Verknüpfte Maßnahmen** 1.4.2 Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren (primär)  
eea 2017 (aktuell)

6.4.4 Multiplikatoren (NROs, Religionsgemeinschaften, Vereine)  
eea 2017 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

## 2.1.2 Bestandsaufnahme, Analyse

**Erweiterung der Gebäudeleittechnik u. des Gebäudemanagementprogramms** **Zuständigkeit** Herr Kraft **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 5

**Zuständigkeit** Herr Kraft

**Beginn** 01.01.2015

**Status** Beschlussfassung nicht notwendig

**Verknüpfte Maßnahmen** 2.1.2 Bestandsaufnahme, Analyse (primär)  
eea 2017 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

## 2.1.4 Sanierungsplanung / -konzept

**Sanierung Sporthalle des Berufkollegs Olsberg** **Zuständigkeit** Herr Kraft **Fortschritt** kurz vor Abschluss **Priorität** 1

Sanierungsplanung / -konzept

**Zuständigkeit** Herr Kraft

**Beginn** 01.01.2016

**Status** Beschluss im Gemeinderat gefasst

**Verknüpfte Maßnahmen** 2.1.4 Sanierungsplanung / -konzept (primär)  
eea 2017 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

<b>Sanierung Gebäude 1 Berufskolleg Olsberg</b>	<b>Zuständigkeit</b> Herr Kraft	<b>Fortschritt</b> in Umsetzung	<b>Priorität</b> 1
<b>Zuständigkeit</b>	Herr Kraft		
<b>Beginn</b>	01.01.2017		
<b>Status</b>	Beschluss im Gemeinderat gefasst		
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	2.1.4 Sanierungsplanung / -konzept (primär) eea 2017 (aktuell)		

**Prozess-Meilensteine**

## 2.2.3 Energieeffizienz Wärme

<b>Energetische Sanierung der Franziskussschule in Brilon</b>	<b>Zuständigkeit</b> Herr Kraft	<b>Fortschritt</b> in Umsetzung	<b>Priorität</b> 1
Energieeffizienz Wärme			
<b>Zuständigkeit</b>	Herr Kraft		
<b>Beginn</b>	01.01.2016		
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2017		
<b>Status</b>	Beschlussfassung notwendig		
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	2.2.3 Energieeffizienz Wärme (primär) Internes (Re-)Audit 2016 eea 2017 (aktuell)		

**Prozess-Meilensteine**

<b>Energetische Sanierung Fenster am Kreishaus Arnsberg</b>	<b>Zuständigkeit</b> Herr Kraft	<b>Fortschritt</b> abgeschlossen	<b>Priorität</b> 1
Energieeffizienz Wärme			
<b>Zuständigkeit</b>	Herr Kraft		
<b>Beginn</b>	01.01.2016		
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2018		
<b>Status</b>	Beschlussfassung notwendig		
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	2.2.3 Energieeffizienz Wärme (primär) Internes (Re-)Audit 2016 eea 2017 (aktuell)		

**Prozess-Meilensteine**

<b>Energetische Sanierung Dach Kreishaus Arnsberg</b>	<b>Zuständigkeit</b> Herr Kraft	<b>Fortschritt</b> abgeschlossen	<b>Priorität</b> 1
<b>Zuständigkeit</b>	Herr Kraft		
<b>Beginn</b>	01.01.2016		
<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig		
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	2.2.3 Energieeffizienz Wärme (primär) eea 2017 (aktuell)		

**Prozess-Meilensteine**

<b>Durchführung weiterer energetischer Maßnahmen</b>	<b>Zuständigkeit</b> Hr. Kraft	<b>Fortschritt</b> Nicht definiert	<b>Priorität</b> 1
Dämmung auf Geschossdecken am BK Olsberg und bei der Polizei in Brilon. Energetische Sanierung der Heizkesselanlage am KH Brilon. Energetische Sanierung der Heizkesselanlage KH Arnsberg und Nebengebäude. Energetische Sanierung Fenster Fassade und Dach am Bürogebäude des Bauhofes in Eslohe. Energetische Sanierung der Restfassade am Bauhof in Brilon.			
<b>Zuständigkeit</b>	Hr. Kraft		
<b>Beginn</b>	31.08.2018		
<b>Status</b>	keine		
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	2.2.3 Energieeffizienz Wärme (primär) eea 2017 (aktuell)		

**Prozess-Meilensteine**

<b>Energetische Sanierung und Umbau Aula Berufskolleg in Brilon</b>	<b>Zuständigkeit</b> Herr Kraft	<b>Fortschritt</b> noch nicht gestartet	<b>Priorität</b> 3
Energieeffizienz Wärme			
<b>Zuständigkeit</b>	Herr Kraft		
<b>Beginn</b>	01.01.2017		
<b>Status</b>	Beschlussfassung notwendig		
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	2.2.3 Energieeffizienz Wärme (primär) eea 2017 (aktuell)		

**Prozess-Meilensteine**

## 4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung

<b>Weiterentwicklung der Mitfahrzentrale Berufskolleg Berliner Platz</b>	<b>Zuständigkeit</b> Herr Maaß	<b>Fortschritt</b> zurückgestellt	<b>Priorität</b> 5
Integration weiterer Berufskollegs in das Angebot der Mitfahrzentrale sowie der Kreisverwaltung und ggf. der Fachhochschule Südwestfalen			
<b>Zuständigkeit</b>	Herr Maaß		
<b>Beginn</b>	01.01.2015		
<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig		
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>			

4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der  
Verwallung (primär)  
eea 2017 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

4.1.2 Kommunale Fahrzeuge

**Beschaffung von Elektro-Kraftfahrzeugen** **Zuständigkeit** Herr Wolter **Fortschritt** Start / Beschluss / Planung **Priorität** 1

Anschaffung von 3 Elektro-Fahrzeugen unter Inanspruchnahme der Landesförderung

**Spezifische Infos**

Fahrzeugeinsatz im Post- und Botendienst sowie im allgemeinen Fuhrpark

**Zuständigkeit** Herr Wolter

**Beginn** 01.04.2018

**Fertigstellung** 31.07.2019

**Status** keine

**Verknüpfte  
Maßnahmen**

**Prozess-Meilensteine**

**Kosten (EUR)**

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2019	0	0	116000	0	116000
Art der Finanzierung: unter Inanspruchnahme der Landesförderung					

**Ausbau der (internen) Ladeinfrastruktur** **Zuständigkeit** Herr Wolter / Herr Kraft **Fortschritt** Start / Beschluss / Planung **Priorität** 1

Installation weiterer 2 Wall-Boxen

**Spezifische Infos**

je eine (privater) Ladeeinrichtung (Tiefgarage Kreishaus Arnsberg, Kreishaus Brilon)

**Zuständigkeit** Herr Wolter / Herr Kraft

**Beginn** 01.04.2018

**Fertigstellung** 31.03.2019

**Status** Beschlussfassung nicht notwendig

**Verknüpfte  
Maßnahmen**

**Prozess-Meilensteine**

**Kosten (EUR)**

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2018	0	0	0	10000	10000
Art der Finanzierung: Landesförderung beantragt					

**2-jährige Testphase von Elektro-Kfz im Dienstwagen-Fuhrpark** **Zuständigkeit** Herr Wolter / Herr Scholz **Fortschritt** abgeschlossen **Priorität** 3

Prüfung der bisherigen Auslastung der Elektro-Kfz und danach Entscheidung über weiteres Vorgehen.

**Zuständigkeit** Herr Wolter / Herr Scholz

**Beginn** 01.02.2016

**Fertigstellung** 28.02.2018

**Status** keine

**Verknüpfte  
Maßnahmen** 4.1.2 Kommunale Fahrzeuge (primär)  
Internes (Re-)Audit 2016  
eea 2017 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots

**Einsatz eines Elektrokleinbusses** **Zuständigkeit** Herr Maaß **Fortschritt** zurückgestellt **Priorität** 1

Qualität des ÖPNV-Angebots

**Zuständigkeit** Herr Maaß

**Beginn** 01.01.2015

**Status** Beschlussfassung nicht notwendig

**Verknüpfte  
Maßnahmen** 4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots (primär)  
eea 2017 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

**Fortführung Freizeitbuslinie Meschede - Schmallenberg** **Zuständigkeit** Herr Maaß **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 1

Stärkung des Freizeitverkehrs an Sonn- und Feiertagen auf der Verkehrsachse Meschede - Schmallenberg durch 4 zusätzliche Fahrtenpaare der SchnellBus-Linie S90 (ganzjähriges Angebot und von April - Oktober mit Fahrradanhänger). Ab 2018 soll das Angebot Bestandteil des Nahverkehrsplans werden (Beschlussfassung März 2018)

**Zuständigkeit** Herr Maaß

**Beginn** 01.01.2015

**Status** Beschlussfassung nicht notwendig

**Verknüpfte  
Maßnahmen** 4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots (primär)  
eea 2017 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

**BürgerBus Arnsberg** **Zuständigkeit** Herr Maaß **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 1

Ergänzung des Linienverkehrs durch BürgerBus-Angebote in peripheren und topografisch besonders anspruchsvollen Räumen

**Zuständigkeit** Herr Maaß

**Beginn** 01.01.2015

**Fertigstellung** 20.07.2015

**Status** Beschlussfassung nicht notwendig

**Verknüpfte** 4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots (primär)

**Maßnahmen** Internes (Re-)Audit 2015  
Internes (Re-)Audit 2016  
eea 2017 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

**BürgerBus Winterberg** **Zuständigkeit** Herr Maaß **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 1

Ergänzung des Linienverkehrs durch BürgerBus-Angebote in peripheren und topografisch besonders anspruchsvollen Räumen

**Zuständigkeit** Herr Maaß  
**Beginn** 01.01.2016  
**Fertigstellung** 05.12.2016  
**Status** Beschlussfassung nicht notwendig  
**Verknüpfte Maßnahmen** 4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots (primär)  
Internes (Re-)Audit 2016  
eea 2017 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

**MobiTicket Hochsauerlandkreis** **Zuständigkeit** Herr Maaß **Fortschritt** Start / Beschluss / Planung **Priorität** 1

In 2017 wurde das MobiTicket auf Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Sozialtickets eingeführt. Das Projekt ist für ein Jahr befristet und soll bei Erfolg in 2018 fortgeführt werden.

**Zuständigkeit** Herr Maaß  
**Beginn** 01.01.2017  
**Status** Beschlussfassung notwendig  
**Verknüpfte Maßnahmen** 4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots (primär)  
eea 2017 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

**AnrufBürgerBus Schmalleberg** **Zuständigkeit** Herr Maaß **Fortschritt** annulliert **Priorität** 5

Zwecks Steigerung der Fahrgastzahlen sollen die Fahrten des Bürgerbusses auf ein bedarfsgesteuertes Angebot (mit telefonischer Bestellung) mit erheblicher Ausweitung der angebotenen Fahrten umgestellt werden. Die Maßnahme ist ein Projektbaustein aus mobil4you. Ergänzendes Hinweis: Die Maßnahme mit technischem Anspruch war nur in Kooperation mit dem Bürgerbusverein möglich und konnte nicht realisiert werden. Allerdings konnten die Fahrten des Bürgerbusses zum 01.05.2017 im Regelverkehr nennenswert ausgeweitet werden und verkehren nun dreimal wöchentlich bis in den Abend.

**Zuständigkeit** Herr Maaß  
**Beginn** 01.01.2015  
**Status** Beschlussfassung nicht notwendig  
**Verknüpfte Maßnahmen** 4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots (primär)  
eea 2017 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

4.4.3 Kombinierte Mobilität

**Mobile Radstation Meschede** **Zuständigkeit** Herr Maaß **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 3

Die Mobilstation Meschede am Bahnhof/ Busbahnhof wird durch eine mobile Radstation ergänzt. Hierzu wird ein Linienbus umgewandelt und als FahrradParkBus vermarktet. Bus- und Bahnutzer erhalten Zugang über eine Chipkarte und können ihr Fahrrad im Innenraum des Busses sicher unterbringen.

**Zuständigkeit** Herr Maaß  
**Beginn** 01.01.2016  
**Fertigstellung** Daueraufgabe  
**Status** Beschlussfassung nicht notwendig  
**Verknüpfte Maßnahmen** 4.4.3 Kombinierte Mobilität (primär)  
Internes (Re-)Audit 2016  
eea 2017 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

4.5.1 Mobilitätsmarketing im Landkreis

**Projekt Mobilitätspaten fortführen** **Zuständigkeit** Herr Maaß **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 1

Mobilitätsmarketing

**Zuständigkeit** Herr Maaß  
**Beginn** 01.01.2015  
**Fertigstellung** Daueraufgabe  
**Status** Beschlussfassung nicht notwendig  
**Verknüpfte Maßnahmen** 4.5.1 Mobilitätsmarketing im Landkreis (primär)  
Internes (Re-)Audit 2015  
Internes (Re-)Audit 2016  
eea 2017 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

**Schulungen für Mitarbeiter (Tourismusbüros, etc.)** **Zuständigkeit** Herr Maaß **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 3

Mobilitätsmarketing

**Zuständigkeit** Herr Maaß  
**Beginn** 01.01.2015  
**Fertigstellung** Daueraufgabe

<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	4.5.1 Mobilitätsmarketing im Landkreis (primär) Internes (Re-)Audit 2015  Internes (Re-)Audit 2016  eea 2017 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

4.5.2 Beispielhafte Mobilitätsstandards

<b>Erstellen eines Anforderungsprofils für ein kreisweites E-Mobilitäts-Konzept</b>	<b>Zuständigkeit</b> Herr Scholz	<b>Fortschritt</b> zurückgestellt	<b>Priorität</b> 5
---	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Beispielhafte Mobilitätsstandards

<b>Zuständigkeit</b>	Herr Scholz
<b>Beginn</b>	01.05.2017
<b>Status</b>	keine
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	4.5.1 Mobilitätsmarketing im Landkreis eea 2017 (aktuell)  4.5.2 Beispielhafte Mobilitätsstandards (primär) eea 2017 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

5.1.1 Personalressourcen, Organisation

<b>verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (Internetpräsenz, Pressemitteilungen, etc.)</b>	<b>Zuständigkeit</b> Herr Reuther	<b>Fortschritt</b> in Umsetzung	<b>Priorität</b> 5
---	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------

Personalressourcen, Organisation

<b>Zuständigkeit</b>	Herr Reuther
<b>Beginn</b>	01.01.2015
<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	5.1.1 Personalressourcen, Organisation (primär) eea 2017 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

5.2.1 Einbezug des Personals (der Verwaltungsmitarbeiter)

<b>Interne Schulung / Information der Mitarbeiter zum energiebewussten Verhalten</b>	<b>Zuständigkeit</b> Herr Nolte / Herr Scholz	<b>Fortschritt</b> Start / Beschluss / Planung	<b>Priorität</b> 1
--	---	--	--------------------

Einbezug des Personals (der Verwaltungsmitarbeiter)

**Spezifische Infos**  
3 Veranstaltungen zur Sensibilisierung der Beschäftigten, zzgl. Vor- und Nachbereitung

<b>Zuständigkeit</b>	Herr Nolte / Herr Scholz
<b>Beginn</b>	01.01.2015
<b>Fertigstellung</b>	31.07.2019
<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	5.2.1 Einbezug des Personals (der Verwaltungsmitarbeiter) (primär) Internes (Re-)Audit 2015  Internes (Re-)Audit 2016  eea 2017 (aktuell)

**Kosten (EUR)**

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2018	0	0	0	4500	4500

**Prozess-Meilensteine**

<b>Hausmeister-Schulung zur Optimierung des Energiemanagements</b>	<b>Zuständigkeit</b> Herr Kraft / Herr Scholz	<b>Fortschritt</b> Start / Beschluss / Planung	<b>Priorität</b> 1
--	---	--	--------------------

Einbezug des Personals (der Verwaltungsmitarbeiter) Schulhausmeister der Berufskollegs und Förderschulen in Trägerschaft des HSK

<b>Zuständigkeit</b>	Herr Kraft / Herr Scholz
<b>Beginn</b>	01.01.2016
<b>Fertigstellung</b>	31.12.2019
<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	5.2.1 Einbezug des Personals (der Verwaltungsmitarbeiter) (primär) Internes (Re-)Audit 2016  eea 2017 (aktuell)  5.2.3 Weiterbildung Internes (Re-)Audit 2016  eea 2017 (aktuell)

**Kosten (EUR)**

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2018	0	0	0	1200	1200

Art der Finanzierung: Zuschuss der EA.NRW

**Prozess-Meilensteine**

5.2.4 Beschaffungswesen

<b>Umsetzung der Treibstoffe auf Green-/Ökomix-Produkte, Bio-Kettenöle im Straßenunterhaltungsdienst</b>	<b>Zuständigkeit</b> Herr Witteler	<b>Fortschritt</b> in Umsetzung	<b>Priorität</b> 3
--	------------------------------------	---------------------------------	--------------------

Beschaffungswesen von Treib- und Schmierstoffen im Straßenunterhaltungsdienst Umstellung auf Green-/Ökomix-/Bio-Produkte

<b>Zuständigkeit</b>	Herr Witteler
<b>Beginn</b>	01.02.2015
<b>Status</b>	keine
<b>Verknüpfte</b>	

**Maßnahmen** 5.2.4 Beschaffungswesen (primär)  
eea 2017 (aktuell)

**Prozess-Meilensteine**

6.2.2 Andere Landkreise und Regionen

<b>Initiierung Runder Tische zum inhaltlichen Austausch u Entwicklung v Klimaschutz- u Energieprojekten</b>	<b>Zuständigkeit</b> Herr Scholz	<b>Fortschritt</b> Start / Beschluss / Planung	<b>Priorität</b> 1
Andere Kommunen und Regionen kreisangehörigen Städten und Gemeinden			
<b>Zuständigkeit</b>	Herr Scholz		
<b>Beginn</b>	01.01.2015 Daueraufgabe		
<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig		
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	6.2.2 Andere Landkreise und Regionen (primär) eea 2017 (aktuell)		

**Prozess-Meilensteine**

<b>Netzwerkarbeit zu energetischen Aufgabenstellungen</b>	<b>Zuständigkeit</b> Herr Scholz	<b>Fortschritt</b> in Umsetzung	<b>Priorität</b> 1
EnergieAgentur.NRW, Bezirksregierung Arnsberg, Kammern. Landkreise in Südwestfalen, Städte und Gemeinden			
<b>Zuständigkeit</b>	Herr Scholz		
<b>Beginn</b>	01.01.2015		
<b>Status</b>	keine		
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	6.2.2 Andere Landkreise und Regionen (primär) eea 2017 (aktuell)  6.2.3 Regionale und nationale Behörden eea 2017 (aktuell)		

**Prozess-Meilensteine**

6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung

<b>Errichtung von Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge an allen Kreishäusern</b>	<b>Zuständigkeit</b> Herr Wolter / Herr Scholz	<b>Fortschritt</b> zurückgestellt	<b>Priorität</b> 5
<b>Zuständigkeit</b>	Herr Wolter / Herr Scholz		
<b>Beginn</b>	01.08.2017		
<b>Fertigstellung</b>	31.07.2019		
<b>Status</b>	Beschlussfassung notwendig		
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	4.1.2 Kommunale Fahrzeuge eea 2017 (aktuell)  4.5.1 Mobilitätsmarketing im Landkreis eea 2017 (aktuell)  6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung (primär) eea 2017 (aktuell)		

**Prozess-Meilensteine**

6.3.2 Professionelle Investoren und Hausbesitzer

<b>Aktion zum Austausch veralteter Heizpumpen/Warmwasserverbrauch</b>	<b>Zuständigkeit</b> Herr Scholz	<b>Fortschritt</b> Start / Beschluss / Planung	<b>Priorität</b> 3
Professionelle Investoren und Hausbesitzer			
<b>Zuständigkeit</b>	Herr Scholz		
<b>Beginn</b>	01.09.2017		
<b>Fertigstellung</b>	31.03.2018		
<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig		
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	6.3.2 Professionelle Investoren und Hausbesitzer (primär) eea 2017 (aktuell)  6.4.2 Konsumenten, Mieter eea 2017 (aktuell)		

**Prozess-Meilensteine**

<b>Information v Haus- u Wohnungseigentümern u Konsumenten z energetischen Sanierungen</b>	<b>Zuständigkeit</b> Herr Scholz	<b>Fortschritt</b> in Umsetzung	<b>Priorität</b> 5
Kommunikation, Kooperation Information von Haus- und Wohnungseigentümern, Konsumenten und Mietern zur energetischen Sanierungen in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale NRW, Handwerksorganisationen und Verbänden			
<b>Zuständigkeit</b>	Herr Scholz		
<b>Beginn</b>	01.10.2016		
<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig		
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	6.3.2 Professionelle Investoren und Hausbesitzer (primär) eea 2017 (aktuell)  6.4.2 Konsumenten, Mieter eea 2017 (aktuell)		

**Prozess-Meilensteine**

6.3.3 Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung

<b>Klimaschutz-Teilkonzept für Gewerbegebiet Meschede-Enste</b>	<b>Zuständigkeit</b> Herr Bison / Herr Padberg	<b>Fortschritt</b> abgeschlossen	<b>Priorität</b> 1
Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung			

<b>Zuständigkeit</b>	Herr Bison / Herr Padberg
<b>Beginn</b>	01.02.2015
<b>Fertigstellung</b>	31.01.2016
<b>Status</b>	Beschluss im Gemeinderat gefasst
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	6.3.3 Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung (primär) Internes (Re-)Audit 2015  Internes (Re-)Audit 2016  eea 2017 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

<b>Weiterentwicklung von Gewerbegebieten an Hauptverkehrsachsen (z.B. A 46)</b>	<b>Zuständigkeit</b> Herr Linnekugel / Herr Padberg	<b>Fortschritt</b> in Umsetzung	<b>Priorität</b> 5
---	---	---------------------------------	--------------------

Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung

<b>Zuständigkeit</b>	Herr Linnekugel / Herr Padberg
<b>Beginn</b>	01.01.2015
<b>Status</b>	Beschluss im Gemeinderat gefasst
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	6.3.3 Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung (primär) eea 2017 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

#### 6.4.2 Konsumenten, Mieter

<b>Teilnahme an ALTBAUNEU prüfen</b>	<b>Zuständigkeit</b> Herr Scholz	<b>Fortschritt</b> Nicht definiert	<b>Priorität</b> 2
--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------

<b>Zuständigkeit</b>	Herr Scholz
<b>Beginn</b>	01.01.2019
<b>Status</b>	keine
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	6.4.2 Konsumenten, Mieter (primär) eea 2017 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

#### 6.4.3 Schulen

<b>Schulprojekt zum energiebewussten Verhalten entwickeln und umsetzen</b>	<b>Zuständigkeit</b> Herr Meier / Herr Scholz	<b>Fortschritt</b> zurückgestellt	<b>Priorität</b> 5
--	---	-----------------------------------	--------------------

Schulen (Kindergärten)

<b>Zuständigkeit</b>	Herr Meier / Herr Scholz
<b>Beginn</b>	01.08.2017
<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	6.4.3 Schulen (primär) eea 2017 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

#### 6.5.1 Beratungsstelle Energie, Mobilität, Ökologie

<b>Aktive Unterstützung der Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW</b>	<b>Zuständigkeit</b> Herr Scholz	<b>Fortschritt</b> in Umsetzung	<b>Priorität</b> 5
---	----------------------------------	---------------------------------	--------------------

Beratungsstelle Energie, Mobilität, Ökologie Durchführung von Aktionen für Eigentümer

<b>Zuständigkeit</b>	Herr Scholz
<b>Beginn</b>	01.01.2015
<b>Status</b>	Beschlussfassung nicht notwendig
<b>Verknüpfte Maßnahmen</b>	6.5.1 Beratungsstelle Energie, Mobilität, Ökologie (primär) eea 2017 (aktuell)

#### Prozess-Meilensteine

Alle Aktivitäten schließen      Alle Aktivitäten und Meilensteine öffnen